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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 10,

259

0

10,

748

0

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -11,

236

0

11,

725

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1000 в каждом из

10)

1.2

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 124

,00

00

149

,00

00

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

репрезентативных

исследований.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -174

,00

00

188

,00

00

-

1.4

В государственных и

муниципальных

Единиц

а

- - - - -

Бюджету

Обеспече

но

0,0000 2021

- -580

,00

580

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

Иркутской области

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций,

реализующих

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

00 00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями, в

2023 году

составляет 580, в

2024-2025 годах -

580.).

Проведено

обучение

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов.

1.5

В

общеобразовательных

организациях введены

ставки советников

Единиц

а

- - - - 290

,00

00

Бюджету

Иркутской области

предоставлена

субсидия из

федерального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их

деятельность

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

1.1

12 605,800,00 12 187,700,00 10 599,90 45 993,3010 599,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

12 605,800,00 12 187,700,00 10 599,90 45 993,3010 599,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

12 605,800,00 12 187,700,00 10 599,90 45 993,3010 599,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для развития системы

межпоколенческого взаимодействия и

обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и

проектов, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей и

молодежи

1.2

14 195,100,00 9 681,500,00 14 193,00 52 462,6014 393,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

14 195,100,00 9 681,500,00 14 193,00 52 462,6014 393,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

14 195,100,00 9 681,500,00 14 193,00 52 462,6014 393,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями и

обеспечена их деятельность

1.3

69 506,500,00 0,000,00 0,00 69 506,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

69 506,500,00 0,000,00 0,00 69 506,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

69 506,500,00 0,000,00 0,00 69 506,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

69 279,000,00 0,000,00 0,00 69 279,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

69 279,000,00 0,000,00 0,00 69 279,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

69 279,000,00 0,000,00 0,00 69 279,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.4

0,000,00 0,000,00 216 860,20 436 848,20219 988,00

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

0,000,00 0,000,00 216 860,20 436 848,20219 988,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 216 860,20 436 848,20219 988,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 216 151,00 435 419,00219 268,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 216 151,00 435 419,00219 268,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 216 151,00 435 419,00219 268,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 21 869,20 96 307,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

244 980,90 241 653,10 604 810,60

0,00 96 307,400,00 21 869,20 244 980,90 241 653,10 604 810,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

0,00 0,00 960,00 1 411,00 3 133,60 4 294,70

10 599,90

8 796,207 664,656 703,605 255,755 255,75

1.2. Созданы условия для развития системы

межпоколенческого взаимодействия и

обеспечения преемственности

поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

0,00 0,00 12 000,00 12 114,10 12 338,40 13 506,40

14 393,00

14 150,4013 751,4013 751,4013 506,4013 506,40

1.3. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

0,00 0,00 0,00 45 678,00 45 678,00 45 678,00

219 988,00

137 042,6

0

137 042,6

0

137 042,6

0

137 042,6

0

137 042,6

0

ИТОГО:

0,00 0,00 12 960,00 59 203,10 61 150,00 63 479,10

244 980,90

159 989,2

0

158 458,6

5

157 497,6

0

155 804,7

5

155 804,7

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Парфенов

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Апанович Е.В.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

01 03 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информация о

количестве

образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования, в которых

внедрены рабочие

программы воспитания

-

Апанович Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 1С

"Воспитание

"

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Разработаны

и утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

-

Апанович Е.В.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Апанович Е.В.

30.06.2022

01 03 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Апанович Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Апанович Е.В.

30.09.2022

07 04 1С

"Воспитание

"

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Апанович Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

документы (протоколы,

приказы, дорожные карты)

о реализации мероприятий

по достижению результата в

2023 году

-

Парфенов

М.А.

15.02.2023

03 05 --

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Создание рабочей группы

по проведению

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Парфенов

М.А.

17.04.2023

03 04 --

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

-

Парфенов

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организацияхконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Парфенов

М.А.

15.08.2023

06 05 --

1.1.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Парфенов

М.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Парфенов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Разработаны

и утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

2024 году

-

Парфенов

М.А.

15.02.2024

03 05 --

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 Создание рабочей группы

по проведению

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Парфенов

М.А.

17.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Парфенов

М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Парфенов

М.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Парфенов

М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Парфенов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Авдеева И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.12.2021

01 04 --

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

-

Шульгин Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Мурыщенко

П.В.

31.12.2021

04 06 --

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий приемку

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Мурыщенко

П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

Документ,

-

Шульгин Д.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.09.2022

11 13 --

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий приемку

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

Документ,

-

Шульгин Д.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2023

05 03 --

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Документ,

-

Шульгин Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

подтверждающий приемку

ТРУ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

-

Шульгин Д.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2024

05 03 --

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий приемку

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

Авдеева И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

1Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ЮЛ

-

Шульгин Д.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Шульгин Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

-

Шульгин Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

график закупокатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Мурыщенко

П.В.

31.12.2021

06 08 --

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

ТРУ

-

Мурыщенко

П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

-

Шульгин Д.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ЮЛ

-

Шульгин Д.А.

30.06.2022

07 03 --

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2022

05 06 --

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Шульгин Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

-

Шульгин Д.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ЮЛ

-

Шульгин Д.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Шульгин Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

-

Шульгин Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Документ,

утверждающий проведение

мероприятия

-

Шульгин Д.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

график закупок

-

Шульгин Д.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

сведений о контракте в

реестр контрактов

-

Шульгин Д.А.

30.06.2024

05 07 --

1.3.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ЮЛ

-

Шульгин Д.А.

30.09.2024

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1.3.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Документ,

подтверждающий

выполнение услуги

-

Шульгин Д.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Шульгин Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий поставку

-

Шульгин Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (акт

выполненных работ, акт

оказанных услуг, товарная

накладная и т.п.)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

ТРУ

-

Шульгин Д.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "В

общеобразовательных

организациях введены ставки

советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность"

Бюджету Иркутской

области предоставлена

субсидия из федерального

бюджета в целях

проведения мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

Парфенов

М.А.

17.10.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Цыганова

М.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.2

Контрольная точка "Разработана

дорожная карта мероприятия"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Парфенов

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Направлено

гарантийное письмо в целях

заключения соглашения"

Исходящее письмо В целях

заключения соглашения

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

Распоряжение

правительства Иркутской

области

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Иркутской области

межбюджетных

трансфертов

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка Отчет Об использовании

-

Парфенов

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

Бюджету Иркутской

области предоставлены

субсидии из федерального

бюджета в целях

проведения мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

Парфенов

М.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в 2023 году

составляет 580, в 2024-2025

годах - 580.).

Проведено обучение

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов.

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

-

Парфенов

М.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединениями в

общеобразовательных

организациях

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

-

Парфенов

М.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" воспитательной работеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Парфенов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

-

Парфенов

М.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

17.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

-

Парфенов

М.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Парфенов

М.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.12

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Парфенов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - -

580,0

0

580,0

0

- --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

-

578,0

0

- -

578,0

0

- -- -

Катангский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 3,00 3,00 - --

Усольский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 10,00 10,00 - --

Баяндаевский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 10,00 10,00 - --

Жигаловский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ангарское Единица 0

2021

- - - - 32,00 32,00 - --

Ольхонский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --

Бодайбинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --

Тулунский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 22,00 22,00 - --

Аларский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 14,00 14,00 - --

Нукутский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 11,00 11,00 - --

город Иркутск Единица 0

2021

- - - - 73,00 73,00 - --

Братский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 23,00 23,00 - --

Куйтунский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 19,00 19,00 - --

Нижнеудинский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 25,00 25,00 - --

2021
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тайшетский муниципальный район Единица 0 - - - - 24,00 24,00 - --

Эхирит-Булагатский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 21,00 21,00 - --

Качугский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 13,00 13,00 - --

город Тулун Единица 0

2021

- - - - 8,00 8,00 - --

город Черемхово Единица 0

2021

- - - - 13,00 13,00 - --

Нижнеилимский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 10,00 10,00 - --

Осинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 16,00 16,00 - --

Шелеховский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 8,00 8,00 - --

Мамско-Чуйский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 - --

Заларинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 6,00 6,00 - --

Зиминский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 10,00 10,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Свирск Единица 0

2021

- - - - 2,00 2,00 - --

Усть-Удинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 10,00 10,00 - --

Зиминское Единица 0

2021

- - - - 9,00 9,00 - --

Слюдянский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 8,00 8,00 - --

Чунский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 17,00 17,00 - --

Усть-Илимский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --

город Усолье-Сибирское Единица 0

2021

- - - - 14,00 14,00 - --

город Усть-Илимск Единица 0

2021

- - - - 12,00 12,00 - --

Иркутский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 20,00 20,00 - --

Балаганский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 4,00 4,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Черемховский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 18,00 18,00 - --

Казачинско-Ленский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 7,00 7,00 - --

город Саянск Единица 0

2021

- - - - 6,00 6,00 - --

город Братск Единица 0

2021

- - - - 34,00 34,00 - --

Киренский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --

Усть-Кутский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 8,00 8,00 - --

Боханский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 12,00 12,00 - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Цыганова М. М. Министр по молодежной

политике Иркутской области

- 8

2 Администратор регионального

проекта

Авдеева И. С. Заместитель министра - 15

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

4 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 3

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Авдеева И. С. Заместитель министра - 15

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Авдеева И. С. Заместитель министра - 15

В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями и обеспечена их деятельность

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора



по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

9 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 3


